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можливим у подальших дослідженнях обґрунтування ефективних про-
тиризикових заходів цього проекту. 
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ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ І РОЗВИТКОМ  
ЖБК ТА ОСББ ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МІСТ 
 
Розглядається сучасна технологія  управління сталим розвитком міст України на 
основі специфічної дворівневої керованої організаційно-технічної системи управління 
проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 
 
У системі управління міським житлово-комунальним господарст-
вом (ЖКГ) житлова сфера та її житловий сектор ЖБК та ОСББ є одним 
з головних об’єктів управління. Вона знаходиться в стані системної 
кризи внаслідок недосконалості системи управління. Чинна законода-
вча та нормативна база  не забезпечує правових основ реформування і 
розвитку житлової сфери. Технічний стан житлового фонду (ЖФ) ха-
рактеризується високим ступенем зносу (майже 80%). Законодавством 
встановлено основні напрями вирішення проблеми виводу житлової 
сфери з кризи шляхом її реформування. Одним з них є створення 
ОСББ на базі державного й комунального  ЖФ і реорганізація діючих 
ЖБК в ОСББ. Вже утворено понад 2,5 тис. ОСББ, що однак становить 
тільки 0,7% загального ЖФ країни. Реорганізація ЖБК в ОСББ також 
іде дуже повільно. Більшість ЖБК та ОСББ є збитковими. Основними 
чинниками гальмування  процесів реформування є відсутність науково 
обгрунтованих методів й засобів реформування ЖБК, ОСББ, недостат-
нє ресурсне забезпечення, неповне покриття тарифами собівартості 
житлово-комунальних послуг (ЖКП), низька платоспроможність чле-
Коммунальное хозяйство городов 
 
339
нів ЖБК, ОСББ, відсутність серед них компетентних осіб для управ-
ління процесами реформування і подальшого розвитку ЖБК та ОСББ 
[1,2].  
 Основними проблемами та задачами реформування і розвитку  
ЖБК, ОСББ є ресурсне забезпечення, доведення їх технічного стану до 
державних норм,  розвиток соціальної й технічної підсистем з метою 
досягнення європейських стандартів житла [2].  
Пошуку методів та засобів виводу підприємств з кризового стано-
вища присвячені  дослідження [3, 4] та ін. Але вони не можуть бути 
напряму використані для виводу ЖБК та ОСББ з кризового стану. 
ЖБК та ОСББ є юридичними особами і неприбутковими організація-
ми, мають різні соціальні та технічні параметри. Їх треба розглядати як  
складні соціотехнічні системи. Для вирішення вказаної проблеми най-
більш ефективним є проектний менеджмент, який об’єднує в єдину 
науково-практичну методологію методи й засоби розв’язання соціаль-
них, технічних, економічних проблем і задач. Сучасна методологія 
управління проектами, як прикладна наукова дисципліна, дозволяє  
розробити нові та удосконалити відомі методи і засоби управління 
проектами реформування і розвитку ЖБК та ОСББ.  
Виходячи з основних завдань Загальнодержавної програми рефо-
рмування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 
роки [1, 2], проведено комплексне дослідження з метою розробки спе-
цифічної системи управління проектами реформування ЖБК та ОСББ, 
яка б дозволила виконати в строк завдання  цього Закону України та 
забезпечити сталий розвиток міст. 
Проведений системний пошук показав можливість ефективного 
використання для управління проектами реформування і розвитку 
ЖБК, ОСББ таких важливих чинників, як наявність в країні єдиних 
правових норм створення й функціонування ЖБК, ОСББ та єдиних 
державних технічних норм утримання житлових будинків. Виходячи з 
цього, запропоновано створення специфічної дворівневої керованої 
організаційно-технічної системи „Базовий проект-монопроекти” (далі 
– система БП-МП). У цій системі базовий проект (рівень 1), який роз-
робляє та яким управляє спеціальна проектно-орієнтована організація, 
включає основні базові процеси управління проектами. На основі ба-
зового проекту за замовленнями конкретних ЖБК, ОСББ проектно-
орієнтована організація розробляє монопроекти (рівень 2) їх реформу-
вання. Управління монопроектами здійснюється сумісно з ЖБК та 
ОСББ. У зв’язку з різними соціальними і технічними параметрами 
ЖББ та ОСББ монопроекти їх реформування і розвитку мають уніка-
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льний характер, різну тимчасовість та продукти (результати) проектів, 
що не дозволяє  використовувати їх для реформування інших ЖБК, 
ОСББ. Система БП-МП дає змогу зменшити  витрати ЖБК, ОСББ на 
розробку, управління й прискорити реалізацію монопроектів їх рефор-
мування, створити умови для подальшого розвитку. 
 Розглянемо склад системи БП-МП, базового та монопроектів. 
Дворівнева керована організаційно-технічна система БП-МП – це 
множина робіт у базовому (рівень 1) і монопроектах (рівень 2) рефор-
мування і розвитку ЖБК, ОСББ, що знаходяться в заданих відношен-
нях  і зв’язках проміж себе, утворюють визначену цілісність та єдність, 
забезпечують досягнення  мети проектів у заданий час в умовах обме-
жених ресурсів. Організаційно-технічна система БП-МП може також 
розглядатися  як специфічний об’єднаний  (єдиний) проект. 
 Базовий проект – це комплексний проект,  який  складається з 
множини  взаємозалежних заходів, спрямованих на досягнення  цілей  
реформування і розвитку ЖБК, ОСББ протягом заданого часу при об-
межених ресурсах. Монопроект – це окремий простий проект, який 
складається з комплексу  взаємозалежних заходів, спрямованих на ре-
формування і подальший розвиток конкретного ЖБК, ОСББ  і досяг-
нення в заданий час конкретних цілей  з урахуванням наявних та про-
гнозних ресурсів.    
Система БП-МП містить основні елементи базового й монопроек-
тів, які визначають сутність проектів та взаємодію між ними. Елемен-
тами базового проекту є загальні проблеми та задачі реформування 
ЖБК та ОСББ, методи та засоби їх вирішення, основні цілі базового 
проекту. Елементами монопроекту є задачі реформування і подальшо-
го розвитку конкретного ЖБК, ОСББ, методи та засоби їх вирішення, 
конкретні цілі та підцілі монопроекту. Загальні проблеми та задачі ре-
формування ЖБК та ОСББ включають ресурсне забезпечення функці-
онування ЖБК та ОСББ й проектів їх реформування, доведення  їх 
технічного стану до державних норм, розвиток соціальної й технічної 
підсистем з метою досягнення європейских стандартів в житловій 
сфері. 
  Основними методами та засобами вирішення цих проблем є: 
ефективні світові методи й засоби управління проектами реформуван-
ня підприємств для виводу їх з кризи; приведення тарифів на ЖКП до 
нормативів, що забезпечують рентабельність ЖБК, ОСББ; перехід на 
договірні взаємовідносини ЖБК, ОСББ з власниками житлових і не-
жилих приміщень; створення об’єднань ЖБК та асоціацій ОСББ для 
акумулювання ресурсів на реалізацію проектів їх реформування; вико-
ристання ресурсозберігаючих технологій; створення спеціальних про-
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ектно-орієнтованих організацій, підготовка та сертифікація проектних 
менеджерів і управителів ЖБК, ОСББ для управління проектами їх 
реформування і розвитку; перехід від ручного до автоматизованого 
управління цими проектами. 
Управління проектами в системі БП-МП  визначено її структур-
ними та функціональними компонентами: контекстом, процесами, ос-
новними функціями, методами і ефективністю. У контекст включено 
предметну область, життєвий цикл, учасники і оточення проектів. 
Предметна область розглядається як  сукупність ЖКП, якість, обсяги і 
терміни надання яких повинні відповідати державним соціальним і 
технічним нормам. У предметній області визначено мету, склади робіт 
і результати проектів. Підцілями цих проектів є реформування елемен-
тів соціальної та технічної підсистем  ЖБК, ОСББ для забезпечення їх 
надійного й ефективного функціонування. Склади робіт проектів сфо-
рмовані у вигляді базових комплексів, кожний з яких  включає в себе 
укрупнені види робіт, детальні й одиничні роботи. Розроблено 9 базо-
вих комплексів робіт для соціальних і 7 комплексів для технічних під-
систем ЖБК та ОСББ. 
 Усі роботи повинні мати такі основні характеристики: обсяг і ва-
ртість роботи, матеріали, устаткування,  виконавці. Роботи треба оці-
нювати за діючими розцінками й нормами. Сіткове й календарне пла-
нування цих робіт здійснюється відомими методами. Основними ре-
зультатами реалізації проектів є забезпечення й поліпшення комфорт-
них та безпечних умов проживання за рахунок підвищення надійності 
й ефективності функціонування  ЖБК, ОСББ.  
У системі БП-МП передбачено  4 фази життєвого циклу базового 
та монопроектів: фаза 1 – початкова, фаза 2 – розробка основних ком-
понентів системи  управління проектами, фаза 3 – реалізація монопро-
ектів реформування  і розвитку конкретних ЖБК, ОСББ, фаза 4 – заве-
ршення монопроектів.    
 Тривалість і склади робіт кожної фази проектів треба синхроні-
зувати з роботами, передбаченими у Загальнодержавній програмі ре-
формування і розвитку ЖКГ [2]. У зв’язку з цим визначено 18 конкре-
тних заходів у процесах реформування  ЖБК, ОСББ, які повинні за-
безпечити  стабілізацію фінансового й технічного стану ЖБК, ОСББ, 
впровадження енергозберігаючих технологій, перехід від ручного до 
автоматизованого управління проектами реформування. За критерії 
оцінки ступеню  досягнення поставлених у проектах цілей пропону-
ється: виконання планів ремонтів за нормами технічної експлуатації 
житлових будинків, зведення кількості аварій і відмов до рівня євро-
пейських стандартів, забезпечення вимог національних стандартів до 
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якості ЖКП,  повна сплата ЖКП. Ці критерії визначаються кількісно 
та є об’єктивними показниками ступеню досягнення мети кожного 
монопроекту.  
Пропонується склад учасників й оточення проектів: ініціатори, 
замовники, інвестори, виконавці, користувачі й менеджери проектів, 
зацікавлені сторони, навколишнє  середовище. Визначено джерела 
ресурсного забезпечення: базового проекту – за рахунок  місцевого  
бюджету, а  монопроектів – за рахунок статутних внесків та обов’язко-
вих платежів членів ЖБК, ОСББ, розмір яких повинен  покривати ви-
трати на їх утримання, а також  державної дотації. Залучення  інвести-
ційних ресурсів малоімовірно, бо пов’язано з великими ризиками  ін-
весторів.  
Визначено напрями  управління якістю, часом, вартістю, ризика-
ми, людськими ресурсами, контрактами, комунікаціями та змінами у  
проектах. 
Розроблена модель управління проектами реформування ЖБК, 
ОСББ в системі БП-МП. Вона містить 8 основних базових процесів 
(блоків робіт),  послідовне та паралельне виконання яких учасниками 
проектів  забезпечує досягнення поставленої замовником мети. Для 
переходу від ручного до автоматизованого управління проектами на 
основі інформаційних технологій пропонуються адаптовані до цілей та 
задач реформування ЖБК, ОСББ універсальні моделі процесів рефор-
мування підприємств, розроблені Н.С.Бушуєвою [4]: узагальнена мо-
дель підготовки та управління проектами реформування підприємств 
( rM ) у вигляді базової моделі ( bM ), модель проекту ( pM ), розши-
рена модель проекту ( oM ), інформаційна ( pAI ) та ін. Адаптовані 
моделі дозволяють описувати базовий і монопроекти  реформування і 
розвитку ЖБК, ОСББ у відомих програмних середовищах Artewis, 
Open Plan, Sure Trak, P3  та ін.  
Для виконання в автоматизованому режимі процедур  оптимізації, 
прийняття та виконання управлінських рішень в процесах розробки, 
управління й реалізації проектів реформування ЖБК, ОСББ пропону-
ється розробити спеціальну інформаційно-керуючу систему  на основі 
методології проектування  SSADAM (Англія).  
Управителі (правління) ЖБК, ОСББ та проектно-орієнтовані ор-
ганізації зараз не мають в своєму складі фахівців, здатних ефективно 
управляти проектами реформування і розвитку ЖБК, ОСББ. Для їх 
підготовки й подальшої сертифікації розроблена система оцінки ком-
петентності та знань, яка включає: головну функцію, 18 підфункцій, 
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елементи конкретизації кожної підфункції, критерії оцінки компетент-
ності управителів ЖБК, ОСББ та проектних менеджерів, перелік знань, 
необхідних для управління проектами реформування і розвитку ЖБК 
та ОСББ [5].   
Для виявлення можливості та надійності прогнозування ресурс-
ного забезпечення проектів реформування ЖБК, ОСББ  проведено ре-
гресійний аналіз фактичних  фінансових ресурсів Рф, одержаних трьо-
ма  типовими ЖБК у 1999-2004 рр. Отримано рівняння регресії у ви-
гляді поліному: Рф = (0,66 + 8,91.10 -3 х) · Рт,  де Рт – ресурс, розрахо-
ваний за тарифами, що встановлюють органи місцевої влади. Значу-
щість регресії за критерієм Фішера дорівнює 0,95. Відхилення прогно-
зного ресурсу від фактично одержаного дорівнює 0,58 %. Це дає змогу 
надійно планувати ресурсне забезпечення й формувати бюджети базо-
вого та монопроектів [6].   
У зв’язку з низьким рівнем стану технічних підсистем ЖБК, 
ОСББ надійність внутрішніх систем життєзабезпечення в останні роки 
значно зменшилася. З кожним роком кількість аварій збільшується. На 
упередження та усунення наслідків аварій потрібні значні ресурси, 
котрі необхідно враховувати при плануванні ресурсного забезпечення 
проектів реформування ЖБК, ОСББ. Для виявлення можливості про-
гнозування  цих додаткових ресурсів проведено дослідження надійно-
сті внутрішніх  систем холодного водопостачання й опалення [7]. 
Встановлено, що їх аварійність дорівнює 2,23 - 4,93 аварії на 1 км сис-
теми  за рік, що в 10-20 разів перевищує  європейські норми, а імовір-
ність безвідмовної роботи дуже низька (0,699-0,872). Одержані рівнян-
ня регресії дають можливість прогнозувати аварії у цих системах і пе-
редбачати відповідні ресурси у бюджетах проектів на  упередження 
аварій і усунення їх наслідків. У проектах додаткові ресурси (Рд) на 
упередження й усунення наслідків аварій пропонується визначати з 
рівняння: Рд = nа · В, де В – розміри витрат на упередження та усу-
нення наслідків аварій у конкретних ЖБК, ОСББ; nа  – число очікува-
них аварій. 
Для забезпечення ефективного управління проектами та змінами 
в них необхідний моніторинг соціальної та технічної підсистем ЖБК, 
ОСББ. Для планування, реалізації, обліку та контролю у системі моні-
торингу технічних підсистем розроблено 6-рівневу інформаційно-
технологічну класифікацію об’єктів та елементів технічного обслуго-
вування й ремонту, основних можливих дефектів у них, робіт з вияв-
лення та усунення дефектів. Розроблено алгоритм моніторингу: вибір 
об’єкту, виявлення в ньому дефектів, прийняття рішення за їх усунен-
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ням, документування рішень, організація їх виконання та контроль з 
фіксацією кроків в електронному журналі. Пропонується результати  
моніторингу  сумісно використовувати проектно-орієнтованою органі-
зацією та управителями ЖБК, ОСБББ для оперативного управління 
проектами реформування та змінами у них.   Для своєчасного надання 
проектно-орієнтованій організації початкової та оперативної інформа-
ції з управління проектами реформування розроблено інформаційні 
технології й відповідне  програмне забезпечення. Програма для соціа-
льних підсистем  ЖБК, ОСББ містить 6 модулів з необхідною інфор-
мацією (загальна характеристика квартири,  всі дані щодо мешканців, 
реквізити документів про право власності, списки мешканців, пільго-
виків та інші); програма для технічних підсистем містить 5 модулів у 
вигляді електронних карт квартирних та внутрішньобудинкових  сис-
тем водо-, газо-, електро-, теплопостачання, каналізації тощо.  
Результати досліджень частково впроваджені в трьох ЖБК         
м.Харкова. Це дозволило почати підготовку до розробки монопроектів 
їх реформування і подальшого розвитку.  
Проведені дослідження процесів управління фінансовими та ін-
формаційними ресурсами ЖБК, ОСББ дозволили розробити нову тех-
нологію, методи та засоби управління проектами реформування і роз-
витку ЖБК, ОСББ на основі дворівневої керованої організаційно-
технічної системи „Базовий проект-монопроекти”, яка є невід’ємною 
складовою системи управління сталим розвитком міст України й за-
безпечує вихід ЖБК та ОСББ з кризового становища.  
 
1. Білянський О.М. Концепція та основні складові загальнодержавної програми 
реформування і розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки // Коммунальное хозяйство городов: 
Науч.-техн. сб. Вып.52. – К.: Техніка, 2003. – С.170-178. 
2.Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку ЖКГ на 2004-2010 
роки: Закон України від 24.06.2004 р. № 1869. 
3.Разу М.Л. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная програма 
для менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 8. – М.: ИНФРА, 2000. – 
320 с.  
4.Бушуева Н.С. Управление развитием предприятий строительной отрасли путем 
формирования их стратегического потенциала: Дисс. … канд. техн. наук. – К.: КНУСА, 
2001. 
5.Гаєвська В.О. Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) жи-
тлових будинків //  Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.56. – К.: 
Техніка. 2004. – С.27-31. 
6.Гаєвська В.О. Управління ресурсами ЖБК // Коммунальное хозяйство городов: 
Науч.-техн. сб. Вып.41. – К.: Техніка, 2002. – С.113-115. 
7. Гаєвська В.О., Шур В.А. Надійність роботи внутрішньобудинкових  систем во-
допостачання і опалення // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.55. – 
К.: Техніка, 2004. – С.63-68. 
Отримано 27.02.2006 
